



法務部廉政署新聞稿

發稿日期：104年2月16日

發稿單位：法務部廉政署防貪組

聯絡人：組長 劉廣基

聯絡電話：02-25675586#2061

廉政署展現防貪成效，103年財務效益已達4億餘元

從事廉政工作不僅要「肅貪」，更重要的是要做好「防貪」，並透過機關內部的政風機制儘早發揮預警，防患於未然，持續展現防貪成效。

法務部廉政署(下稱廉政署)督導各級政風機構掌握廉政風險因子並加強預警作為，103年起設定以「節省多少公帑」及「增加多少國庫收入」作為對外說明防貪工作量化成效的關鍵績效之一，責成政風機構按月回報成果，103年已獲致節省公帑計新臺幣(以下同)4億1百多萬元、增加國庫收益計2千2百多萬元，合計達4億2千3百萬餘元之執行成果。換言之，廉政署不僅從執法面強力肅貪，也藉由預防舞弊、強化內控措施之提出，連帶協助各級機關避免浪費公帑，替人民看緊荷包。

以某縣政府為例，縣政府為改善污水排放，辦理9件下水道工程，總經費14億3千5百餘萬元，政風單位透過監辦驗收及稽核發現主要工項的施作方式與品質、污水接管數量與契約規範不符，工程變更設計有浮計經費等情，遂建議機關要求廠商限期改善，以及重新估驗計價，獲首長核准，計節省公帑988萬餘元，避免可能的驗收違失，並確保工程品質。

參考案例：某縣政府發掘分支管網及用戶接管工程採購重大缺失案。

某縣政府於辦理污水下水道分支管網及用戶接管工程採購結算、付款程序時，接獲反映指稱該工程施作多有違常情事卻仍予驗收。縣府遂責成政風處進行瞭解。經政風處調閱相關結算資料，比對本案工程數量統計資料，發現直徑 10 公分用戶糞管等工項竣工圖說確有異常，立即會同業管單位進行實地檢測，證實部分工段確有將低價匯流管浮報為糞管、溢計糞管數量、部分排水溝未具排水功能及以無功能排水溝增加結算金額等異常情事，且針對多功能再生混凝土辦理現場鑽心抽驗，也發現厚度皆未超過契約所規定 30 公分，品質顯有瑕疵。

政風處與業管單位即綜整分析前述缺失資料簽報首長，獲縣長指示就前述異常及錯誤函請監造單位處理改善並重新辦理估驗計價，經重新核算扣除溢計金額約新臺幣 988 萬餘元，節省公帑著有實益，並依約追究監造單位及相關人員責任。